



Kostelní cesta

Horní Brusnice

Původní myšlenka a průběh realizace

Původní myšlenku realizace turistické trasy je možné vnímat z více úhlů. První podnět bezesporu vznikl podle výsledků zpracování dotazníkového šetření a následně z komunitního plánování při zpracování rozvojového plánu obce na roky 2017 – 2030, kde byla často uváděna myšlenka podpory rozvoje turistiky v zajímavé oblasti Podzvičinska jako dopad příznivého vlivu na zatraktivnění naší obce.

Odkaz rozvojového plánu:

<https://www.hornibrusnice.cz/file.php?nid=916&oid=5467156>

Ze zkušeností jiných obcí má zatraktivnění venkova bezesporu příznivý vliv na zachování služeb jako je ubytovací zařízení, restaurace, pošta, školka, ale hlavně co nás nejvíce tíží- zachování prodejny potravin. Asi by bylo značně přehnané myslet si, že vznikem stezky vrátíme obci třeba školu nebo zvýšíme počet obyvatel.... to asi bez změny pohledu státu na potřeby venkova není možné.

Věříme, že i nám se postupně podaří přinejmenším snížit postupné upadání venkova co do potřeb občanů a jejich služeb. Venkov vždy bude mít část občanů, kteří budou závislí na zachování těchto základních služeb a doufáme, že i tato forma podpory nám pomůže je zachovat bez narušení klidného života v naší obci.

Další myšlenkou vzniku je určitě i vnímání vzpomínek některých občanů na původní trasu, kterou často chodívali cestou na Zvičinu, kde zažívali i spoustu zajímavých historek.

ro **P**milovníka turistiky má vznik nové turistické trasy jistě význam atraktivního propojení Horní Brusnice s již často navštěvovanou Zvičinou a celého Podzvičinska.

Pro milovníky zachování památek je jistě i obnova kapličky velkým přínosem. Jedním z podporovatelů je i Michal Valenčík, který se významně zasloužil o zachování památek v celé republice. Další jsou sestra Jana Valenčíková a Radomír Roup, kteří spolupracují na stránkách - <http://www.znicenekostely.cz>

Proč Kostelní cesta:

Jako zajímavé zatraktivnění trasy se samo nabízelo využít historii, kterou má být i obohacena celá trasa prostřednictvím informačních tabulí o historii obce a asi by ani nebylo vhodné název trasy měnit i s ohledem na kapličku, která je součástí původní cesty.

Je nám potěšením slyšet, jak mnozí občané Horní Brusnice a Zvičiny vzpomínají a mají radost z tohoto projektu.

Proto si nesmírně vážíme všech podporovatelů, kteří nám projevují přízeň ať už formou finančního příspěvku nebo zapojením se do pracovní skupiny a jsme rádi, že nacházíme hodně příznivců z řad milovníků přírody.

Víme, že vnímání pozitivního či negativního vlivu tohoto projektu může být vnímáno každým jedincem různě. Proto obec přistoupila k samotné realizaci s částečnou podporou veřejné sbírky.

Další připojený projekt obce:


V souběhu příprav a postupné realizaci turistické trasy se nám naskytla možnost zatraktivnit tuto trasu o naučnou stezku s využitím finančních prostředků výzvy MAS Královédvorská s názvem „Neproduktivní investice v lesích“. Již z názvu je zřejmé, že se jedná o možnost investice pouze v lesních pozemcích a není tedy možné tuto finanční dotaci využít na pozemcích blíže obci. I přesto byl zpracován obcí Horní Brusnice projekt v návaznosti na vznik turistické trasy.

V souladu s dotačními podmínkami je plnění finanční náhrady 100% a i přes nejistý výsledek přiznání dotace se obec s žádostí připojila.

Odkaz projektu: <https://www.hornibrusnice.cz/kostelni-cesta/dalsi-projekt-v-soubehu-realizace-turisticke-trasy>


Průběh realizace a pracovní skupina

1. 5. 2017 – zahájení veřejné sbírky



11. 5. 2017 - z důvodu značně neprůchodných částí plánované trasy bylo nutné započít práce na její průchodnosti. Trasa vede převážně původní trasou kostelní cesty, po které chodili obyvatelé Zvičiny do obce Horní Brusnice.





účastníci: Jan Štefek, Jiří Vojtíšek

26. 5. 2017 – zahájení demolice torza původní kapličky

V odpoledních hodinách začala práce na rozebírání kapličky, která je již zakreslena na mapách „Stabilního katastru“ z roku 1841. Kaplička byla postavena z okolních valounů různých velikostí, strany byly nahozeny vápennou omítkovou směsí. Není známo, jestli byla původní kaplička dřevěná. Při rozebírání je zřejmé, že docházelo k několika opravám. Pod vnitřní vrstvou bílé barvy nacházíme barvu modrou. Z původních valounů vznikne mohyla, jako památka na původní kapličku. Z interiéru se nám nic nedochovalo, jen fotografie, které vášniví turisté zdokumentovali. V podvečerních hodinách nás potěšil Jan Kužel (výrobce dřevořezbářských výrobků turistického odpočívadla v centru Horní Brusnice) s přáteli, kteří budují na své náklady ozdobné posezení na vrcholu majestátní Zvičiny a trase Kostelní cesty.



Po náročné práci bylo nutné občerstvení na Zvičině.

8. 6. 2017 – vykopání základů pro kapličku

Po předchozím rozebrání torza kapličky následovaly práce, které se neobešly bez použití těžké techniky. Tyto práce nám ochotně a bezplatně provedla firma Albrecht spol. s.r.o. Mostek.

- vykopání základní jámy pro nový základ
- vyspravení cest



účastníci: Marek Albrecht, Milan Šubr, Petr Albrecht, Jiří Hlušička

9. 6. 2017 – pískovcová futra

Pískovcová futra, která byla součástí původního chlévu nemovitosti čp. 76 věnoval pro účel nové kapličky Lukáš Plch. Tato futra byla převezena k místnímu pohostinství k dalšímu opracování, které provedl Pavel Novotný.



účastníci: Jan Štefek, Pavel Novotný, Jiří Vojtíšek

13. 7. 2017 – soška Marie s Ježíškem

ro Púčel sbírky byla věnována panem Mejtským soška Marie s Ježíškem. Z důvodu drobných vad sošku Jan Štefek opravil. Další kdo dal sošce živou podobu, byl Heerdink Jan Joannes. Svým malířským talentem proměnil téměř nepoužitelný odlitek sochy v krásný monument, který bude zdobit novou kapličku.



předání odlitku k malířskému
dopracování....



Poslední loučení nebylo lehké...

31.7. 2017 – základy pro kapličku

V červenci byly zahájeny stavební práce na základech kapličky. Těchto prací se i přes značnou vytíženost zhostila rodina Novotných a jejich spolupracovníci. Po dokončení základové desky byly usazeny pískovcové díly základového zdiva, které pro tento účel věnovali bratři Petr a Pavel Šelelyovi.

- stavební materiál hrazen z rozpočtu veřejné sbírky
- pískovec od bratrů Šelelyových



24. 8. - 9. 9. 2017 – budování lávky

Potůček pramenící v blízkém okolí kapličky vtéká do Brusnického potoka. Bylo tedy nutné vybudovat na trase Kostelní cesty lávku, která spojí oba její břehy. Stojí za zmínku, že zřejmě v těchto místech stála původní, snad kamenná lávka, po které zbylo jen pár usazených pískovcových desek. Po vykopání nových základů a úpravě terénu došlo na instalaci samotné lávky. Lávku s velikou pečlivostí vytvořila rodina Horských z H.Brusnice.



25. 9. 2017 - start turistické trasy

Obec H. Brusnice vybudovala turistické odpočívadlo a přírodní hřiště pod místním kulturním domem, kde se návštěvníci dozví o zajímavostech blízkého okolí a před dokončením celého projektu o Kostelní cestě a trase.



Další práce v průběhu realizace hlavních prací:

Příprava nosníků směrových ukazatelů, jejichž přírodní materiál je použit z krás Horní Brusnice. Následně proběhlo nutné opracování na zahradě u Lukáše Plcha, který se do této práce pustil.



Směrové ukazatele:

Truhlářské zhotovení směrovek probíhalo v dílně Martina Horského, poté se na směrovky nechalo laserem vypálit označení směrů různých turistických cílů. Tyto ukazatele budou obousměrně umístěny v průběhu celé trasy na předem připravených nosnících.



Příprava střešní konstrukce:

Zahájení opracování trámů na vazbu kapličky podle původního a dochovaného stavu. Toto ozdobné zakončení jednotlivých trámů bylo opracováno v dílně obecního úřadu Janem Štefkem.



Informační tabule:

V průběhu ostatních prací se postupně pracuje na sběru informací o historii obce, které se postupně zapracovávají do obsahu informačních tabulí. Tato časově náročná činnost se neobešla bez pomoci Okresního archivu v Trutnově, pana Šormy z Třebihoště, pana Martínka, Tomáše Voňky z Pecky, Jana Kalenského a dalších. Všechny se s námi podělili o badatelské zkušenosti a nabídli i své písemnosti k použití. V současnosti je zpracováno cca. 200 stran písemností, jejichž obsah je již dostatečným materiálem na knižní publikaci, kterou by rádi pro nás zaměstnanci archivu zpracovali. Postupně ale přicházejí další zajímavosti mimo okresní archiv, ale z časových důvodů není možné vše realizovat současně. V případě zájmu o publikaci ze strany občanů bychom na tuto spolupráci v budoucnu navázali.

Na historii spolupracují: Jiří Vojtíšek, Lukáš Plch a Jan Kalenský



7. 9. – 7. 11. 2017 – obvodové zdivo kapličky

I přes nepřítomnost deštěvého počasí pokračují stavební práce na kapličce. Nadále nám Pavel Novotný s dalšími, kteří pracují na kapličce, zachovali přízeň a pustili se do obvodového zdiva a věnce.


- stavební materiál z rozpočtu veřejné sbírky
- zadní oblouková část z cihel od rodin Šelelyových






12. 1. – 16. 1. 2018 – zastřešení kapličky

S velkou radostí připojujeme další část, kterou jsme původně měli realizovat na podzim 2017. Díky nedostatku času a nepřízní počasí jsme byli nuceni zastřešení kapličky odložit až na jaro 2018. Nakonec jsme rádi, že ani to nebylo nutné a kaplička dostala novou tvář už v lednu. Po oslovení více řemeslníků z oboru se celé akce nakonec zhostila firma ze Dvora Králové n/L „Miroslav a Marian Jarkovský“.





Započetí prací bylo zahájeno v pátek, za ještě téměř vhodného počasí bez sněhové přikrývky, ale změna počasí nám sebrala naději na dokončení a už jsme se smířili s tím, že ani teď nebude zastřešení hotové.



Byli jsme velice potěšeni, když v neděli zazvonil telefon s informací, že zastřešení dodělají. V úterý za přítomnosti poletujících sněhových vloček byla kaplička ukryta pod střechu. Nevíme, jestli je k tomu vedlo nadšení z celé akce, nebo že nás nechtěli zklamat, ale každopádně jim za to moc děkujeme.



V souběhu s realizací zastřešení nás oslovil Václav Čech, předseda Klubu Českých turistů s možností registrace stezky a jejího značení. Z rozhovoru bylo zřejmé, že pokud bude vše tak, jak je naplánované, bude i ze strany KČT zájem s podporou. Bude nutné ještě provést drobné legislativní kroky a prohlídka celé trasy. Tak uvidíme....



1. 2. 2018

Další, kdo se chtěl svým dílem podílet na obnově kapličky, je pan Václav Petrtýl. Ve své zámečnické dílně zhotovil mříž jako nezbytnou část zabezpečení kapličky. I přesto, že mříž nebyla součástí původní kapličky, věříme, že nijak nepokazí původní vzhled a dle fotografie bude naopak vytvářet dominantní prvek pískovcových futer s možností nahlédnutí do vnitřního prostoru.



Jaro 2018

Končí zimní období a konečně nám krásné jarní počasí dává prostor k pokračování všech prací na vzniku nové turistické trasy a její součásti - obnovou historické kapličky. V souběhu byly započaty práce na novém kabátu zděné části kapličky a terénních úpravách jejího okolí. Do zednických prací se opět pustil Pavel Novotný společně se svými spolupracovníky, úklidu okolí včetně stavby mohyly z původního stavebního materiálu kapličky se zhostili svěřenci výchovného ústavu Husův domov Dvůr Králové n/L.



V měsíci červnu probíhal další souběh prací. Pavel Novotný pokračuje v dokončovacích zednických pracích na kapličce, dále Petr Jiříčka (dlouholetý bývalý starosta obce) zhotovil pro obec lavičky, které jsme společně umístili na atraktivních místech s možností využití pro chvíle odpočinku po toulkách Horní Brusnicí. Neméně důležité bylo dokončení započatých prací na střeše kapličky v podobě zhotovení krytiny a čelního štítu, což dokončili Otec a syn Jarkovský.





Další nedílnou součástí je samotné značení turistické trasy, které jsme museli přes opětovné naléhání pana Čecha z Klubu českých turistů rychle dokončit. Jsme rádi, že nakonec vše vzbudilo zájem a celá, červeně značená trasa, nepovede již po méně atraktivní silnici na Zvičinu a bude využita nově vzniklá stezka.





Poděkování: Jako největším poděkováním pro nás společně bude zdárné dokončení celého díla. Je Vás mnoho, kteří se zapojili a projekt podpořili a určitě si každý zaslouží slova díky.

Mezi ně jistě patří občané Horní Brusnice, kteří nás finančně podporují, zachovávají přízeň a zapojují se do pracovní skupiny.

Velice si vážíme i osadníků Zvičiny a dalších, kteří se také s radostí zapojili i finančně a těší se na dokončení.

Zatím evidujeme každého, kdo se podílí na veřejné sbírce a účasti na pracovní skupině a bude nám radostí každému z Vás srdečně závěrem poděkovat a se souhlasem umístit tabuli se jmény všech podporovatelů.

Za všechny příspěvky všem velice děkujeme! Věříme, že společným úsilím se nám podaří vše dokončit.

S úctou obec Horní Brusnice.

...další příště

NA VEŘEJNÉ SBÍRCE SE FINANČNĚ PODÍLELI

PLCH LUKÁŠ
ANDRÁKOVÁ ZLATUŠKA
KOLÁŘOVÁ JIŘINA
OBEC HORNÍ BRUSNICE
VOJTÍŠEK JIŘÍ A PETRA
VONDROUŠOVÁ IVA
BERGMANOVI
RACLOVI
JANDA KAREL
RODINA HORSKÝCH
PETRTÝL VÁCLAV
JIŘIČKA PETR st.
JIŘIČKOVÁ HANA
KALENSKÝ JAN
SESTRY HORÁKOVY
TOZEROVI
ČERVENÝ JAROMÍR
KŘÍŽKOVÁ JARMILA
KOTIKOVÁ
KARLOVI
ANNELLIES SCHWARZ
ČÍŽEK MICHAEL
RYBOVÁ ALENA
HAMAN MILOSLAV
ŠTELMÁK ONDŘEJ
VALENČIK MICHAL
POKORNÝ STANISLAV
JEŘÁBEK PAVEL
CHRISTINA A MARGIT BRATH (TSCHERNEY)
DLABÁČEK JOSEF
KOLÁŘOVI (OLDŘICH)

VONDROUŠOVI JAN A PETRA
KALENSKÝ VALTER A ZDEŇKA
NOVOTNÝ JIŘÍ
VRÁBLOVÁ SYLVA
HAVIGEROVÁ VĚRA
PITRMAN PETR
DVOŘÁK – STATEK
ATELIÉR KAŠPAR
FLÍDROVÁ ANNA
VLASTNÍKOVÁ JANA
KAŠPAROVÁ MARIE
JARÁ HANA
JARÝ JAROSLAV
GERNATOVI
ŠPŮROVÁ MILENA
FRAŇKOVÁ HANA
ONDRÁČKOVI
MANNOVÁ JANA – ŇORKOVI
MALÝ LUKÁŠ
ŠLANCAROVÁ HELENA
RODINA JOSEFOVÁ
MARTINCOVI JIŘÍ A IVA
RENNER JAKUB
PROKOPOVI
KLOUČEK JIŘÍ ml.
ČERVENÝ PAVEL A DANIELA
P.C.FOX ASSETS s.r.o. – ČERVENÝ PAVEL
CHROMÁČEK VLADISLAV

PRACOVNÍ SKUPINA

VOJTÍŠEK JIŘÍ, ŠTEFEK JAN ST., PLCH LUKÁŠ, HORSKÝ MARTIN,
KROPMAN HEERDINK STINY CHRISTINA MARIA, HEERDINK JAN JOANNES MARIA
NOVOTNÝ PAVEL, NOVOTNÝ PAVEL ML., NOVOTNÝ MICHAEL, KALENSKÝ JAN
ALBRECHT A SPOL. S.R.O., KOPANSKÁ MARIE, BRATŘI ŠELELYOVI, PETRTÝL VÁCLAV



Kostelní cesta

Horní Brusnice



2018

Turistická trasa Horní Brusnice